



GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
1991-03-15 Rev 1991-04-29

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN FAGERHULT 1:188,
ÖRKELLJUNGA KOMMUN, KRISTIANSTADS LÄN

TIDPLAN

Normalt planförfarande avses att tillämpas.

Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen i september 1991.

GENOMFÖRANDETID


Genomförandetiden är 5 år från den dag då planen vinner laga kraft.

ANSVARSFÖRDELNING


Kommunen och scoutföreningen delar ansvaret för detaljplanens genomförande.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Marken skall förbli i kommunens ägo. Fastighetsbildning kommer inte att ske.


Karl-Åke Nilsson
Stadsarkitekt


Carsten Johansson
Teknisk chef


Lars-Ingvar Larsson
Arkitekt SAR